



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

19.02.2021

№ 48-01-06

пгт Афанасьево

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»),  
рабочей группы по деятельности Центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в муниципальных общеобразовательных  
организациях Афанасьевского района**

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения министерства образования Кировской области от 08.12.2020 № 1518 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021–2023 годах»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Афанасьевском районе (далее – Центр). Приложение 1.

2. Утвердить состав рабочей группы. Приложение 2.

Начальник Управления образованием **Ю. В. Некрасова**



УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образованием  
администрации Афанасьевского района  
от 19.02.2021 № 48-01-06

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Афанасьевском районе (далее – Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации)	Ответственный	Отметка о выполнении («Да»/ «Нет»)
1	Определение рабочей группы по созданию и функционированию Центров в Афанасьевском районе	Приказ УО	Февраль 2021 год	Габова Т. Н.	
2	Составление проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в кабинетах Центра согласно дизайн-проекту	Составлена дефектная ведомость, смета, утверждено директором	Март 2021 года	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И. Некрасова Н. В.	
3	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Список педагогических работников	Март 2021 года	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	

4	Лицензирование образовательной деятельности ОУ по программам дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с направлениями деятельности Центров «Точка роста» (при необходимости)	Лицензия на дополнительное образование	Март 2021 год	Макарова Т. А. Русских Е. В. Макарова О. В.	
5	Обеспечить информационное сопровождение о деятельности Центров	Сайты ОО, группы во «Вконтакте», СМИ	Март – сентябрь 2021 год	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	
6	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации и переподготовки (100% педагогов)	Согласно графику ИРО Кировской области (апрель – июнь 2021 год)	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И. Русских Е. В.	
7	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации и переподготовки (100% педагогов)	Согласно графику ИРО Кировской области (апрель – июнь 2021 год)	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И. Русских Е. В.	
8	Разработка рабочих программ по направлению деятельности Центра общего и дополнительного	Рабочие программы, приказ об	Апрель – август 2021 год	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	

	образования	утверждении			
9	Издание приказа о создании Центра: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказы, локальные акты ОО	Май 2021 год	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	
10	Ремонт кабинетов	Кабинеты Центра готовы к поставке оборудования и началу учебного года	До 15.08.2021 года	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра, в соответствии с методикой расчета	Список детей, Приказ о зачислении	Август – сентябрь 2021 года	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	
12	Мониторинг готовности Центров	Центры готовы к открытию	Август 2021 года	Габова Т. Н.	
13	Открытие Центров «Точка роста»	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2021 года	Гордин А. В. Макарова Т. А. Сюзев А. И.	

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образованием  
администрации Афанасьевского  
района Кировской области  
от 19.02.2021 № 48-01-06

**СОСТАВ  
рабочей группы**

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| ГАБОВА<br>Татьяна Николаевна      | - | руководитель группы, главный специалист по общему образованию                   |
| МАКАРОВА<br>Ольга Валерьевна      | - | специалист по дополнительному образованию                                       |
| НЕКРАСОВА<br>Надежда Владимировна | - | заместитель начальника Управления образованием по мониторингу материальной базы |
| РУССКИХ<br>Елена Валерьевна       | - | старший методист Управления образованием  |
| ГОРДИН<br>Александр Владиславович | - | и. о. директора МБОУ СОШ с. Гордино   |
| МАКАРОВА<br>Татьяна Алексеевна    | - | директор МБОУ СОШ с. Бисерово   |
| СЮЗЕВ<br>Андрей Иванович          | - | директор МБОУ СОШ с. Пашино   |